	
	
	



Приложение № ?
к Договору подряда № __________________ от "____" _________ 202___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Toc158993285]на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Многофункциональная общественно-жилая застройка. Многоквартирный жилой дом - Корпус 1.1 1.2с подземной автостоянкой (Этап 1,Этап 2)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Алтуфьевское, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1

1. Общие данные

[bookmark: _Hlk199337122]‌Личное посещение ответственным представителем Подрядчика территории строительной площадки на этапе конкурентной закупки обязательно.
Заказчик вправе производить выплату авансов на выполнение Работ, приобретение материалов и/или оборудования, в том числе напрямую третьим лицам указанным Подрядчиком, на основании распорядительных писем (финансового поручения) Подрядчика с обоснованием необходимости такой оплаты и предоставлением Подрядчиком Заказчику копии соответствующего договора и счета.
Данное приложение необходимо рассматривать в контексте с приложением ТКП
В случае возникновения расхождений в отношении состава и содержания работ следует руководствоваться настоящим приложением.
Строительно-монтажные работы выполнить на основании разработанной проектной документации и в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, в том числе при эксплуатации различного оборудования, утвержденных соответствующими надзорными органами, а также требованиями Заказчика и органов государственного надзора.
Настоящий документ вместе с другими документами, чертежами, спецификациями и корреспонденцией, упоминаемыми в нем, представляет собой «Техническое задание», сформулированные для целей Договора на строительство указанного объекта.
Настоящий документ содержит требования по основным аспектам:
- строительства, 
- сдачи в эксплуатацию,
- гарантийного обслуживания вышеуказанного объекта.
Подрядчик обязуется следовать перечисленным требованиям в течение всего периода исполнения своих обязательств.
Все работы выполнять в строгой технологической последовательности и сдачей этапов работ Управлению по строительному контролю. 
Данные требования не заменяют собой никаких положений официальных строительных норм и правил, и других регламентирующих документов в области проектирования и строительства, действующих в течение всего периода действия Договора и являющихся для Подрядчика обязательными для выполнения. 
Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.
Работники Подрядчика злостно игнорирующие требования по соблюдению техники безопасности, подлежат удалению со строительной площадки по требованию Заказчика (Генподрядчика).
Принятые решения, не указанные в данном задании, необходимо согласовать с Заказчиком.
Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности должны быть определены соответствующим актом.
Все приведенные виды работ, представленные в данном Техническом задании, включают в себя накладные затраты и прочие расходы.
Под «комплексом работ» подразумевается:
· использование всех основных материалов, необходимых для выполнения той или иной работы (с учётом коэффициента расхода);
· использование всех необходимых машин, механизмов и инструментов; 
· использование всех необходимых сопутствующих расходных материалов;
· ведение Исполнительной документации и её своевременная передача;
· ведение Общего и специальных журналов работ;
· использование всех сопутствующих работ, в том числе изготовление, поставка и монтаж, необходимых для получения результатов в соответствии с Проектной, Рабочей  документацией;
· разработка организационно-технологической документации (ППР, ППРПс, ППСр, ППГР, ППРк, ТК и ТР на отдельные виды работ);
· разработка детального графика производства работ;
· разработка схем контроля качества (контрольные карты, чек-листы) и иных документов по организации, контролю, сдачи СМР в т.ч. пуско-наладочных работ и д.р. согласно ТЗ;
· разработка иных документов, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
· выполнение мероприятий по поддержанию необходимой для выполнения работ температуры воздуха за счёт использования (использования пушек, закрытия проемов, использования временного отопления)
· выполнение мероприятий по защите от загрязнений, повреждений уже выполненных работ за счет использования (малярного скотча, пленки)
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком строительные лаборатории, которые будут осуществлять контроль качества готовых конструкций и материалов.
Подрядчик выполняет СМР в соответствии с графиком производства работ.
После подписания договора Подрядчик в течение 5 рабочих дней создает приказ о назначении ответственных лиц за производство работ, за обеспечением техники безопасности, электробезопасности и пр. на объекте.

1.1. Данные по проекту

Наименование объекта: «Многофункциональная общественно-жилая застройка. Многоквартирный жилой дом - Корпус 1.1 с подземной автостоянкой (Этап 1)»
Адрес объекта: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Алтуфьевский, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1
Вид строительства - Новое строительство.
[bookmark: _Hlk199337134]Заказчик – ООО «ПИК-УК» Директор по строительству Егоров В.А. 8-931-244-08-64
Генеральный подрядчик -  ООО «Глобалстройтех».
Исходные данные для выполнения работ - Проектная документация стадии «П» и «РД»
Климатический подрайон строительства – (IIв).
Снеговой район –  III (нормативное значение веса снегового покрова S0=1.26 кПа).
Ветровой район – I (нормативное значение ветрового давления w0=0.23 кПа), принятый тип местности – В.
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – (минус 28C).
Здание относятся к нормальному классу ответственности, коэффициент надёжности по ответственности принят –  1,0

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Всего

	Общая площадь
	м2
	115052.90

	Площадь квартир 
	м2
	62424.10

	Количество квартир
	шт.
	1302

	Общая площадь коммерческих помещений
	м2
	4229.80

	Вместимость подземной автостоянки включая: машиноместа, полумеханизированные машиноместа, кладовые для хранения мототраспорта
	шт
	610




1.2. Материалы

Все материалы, установки и оборудование, а также их использование и установка, должны соответствовать законодательно установленным требованиям к материалам, испытаниям и иным документам (паспорта, сертификаты).
При доставке и при хранении на строительной площадке материалы должны быть соответственно упакованы и защищены. Все материалы и оборудование должны быть новыми.
Детали, арматура или фурнитура, используемые в большом количестве, в каждом случае должны быть от одного производителя,
Все материалы, поставляемые на строительную площадку, должны иметь наименование производителя, торговую марку и другие данные, которые могут оказаться необходимыми, чтобы установить происхождение материалов и их соответствие требованиям, изложенным в Договорной документации.
Нельзя использовать материалы или вещества, если на момент их использования известно, что они являются опасными.
Все материалы, запасные части или элементы оборудования должны доставляться на строительную площадку и храниться в надлежащих маркированных коробках, ящиках или контейнерах, разработанных и сооруженных таким образом, чтобы обеспечить защиту от повреждений во время транспортировки и перемещения, а также во время хранения. Упаковка ящиков должна быть устойчива к атмосферным влияниям. 
В зоне хранения материалов должны поддерживаться соответствующие температурные и влажностные условия.
Подрядчик несёт ответственность за сохранность материалов, приспособлений, инструмента, оборудования, расходных материалов и пр., а также результатов работ до момента подписания Акта приемки выполненных работ.
Замена оборудования и/или материалов допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
Ни один элемент смонтированного оборудования не должен использоваться Подрядчиком без получения письменного разрешения со стороны Заказчика.

1.3. Необходимые материалы и работы

Учесть необходимые материалы, работы и оборудование, входящие в стоимость комплекса СМР, в том числе при работе в отрицательных температурах:
· подъемники;
· навесы при устройстве кровли;
· строительные леса;
· башенные краны и прочие грузоподъёмные механизмы;
· автовышки;
· подмости;
· создание теплого контура и отопление в месте проведения СМР;
· укрытие утеплёнными матами свежеуложенного бетона;
· материалы для прогрева бетона;
· использование необходимых добавок для раствора и бетона при отрицательных температурах;
· временное ограждение на период после снятия основного ограждения и до сдачи объекта;
· укрытие строительных материалов для защиты от атмосферного воздействия.
· дорожные плиты для подъезда котловану при его разработке;
· защитные галереи для входа здание во время строительства.
· временные лестницы для спуска/подъема

1.4.  Контроль качества и квалификация рабочих

Необходимо назначить ответственных лиц за контролем качества на период действия Договора, которые на территории строительной площадки несут ответственность за тестирование качества материалов, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Ответственные лица за контролем качества должны иметь все необходимые полномочия для выполнения данных обязательств.
Согласно руководству по контролю качества, квалификация рабочих должна быть высшего разряда, и работы должны осуществляться квалифицированными и ответственными специалистами, имеющими достаточный опыт работы в соответствующей сфере.
Требуется выполнять рекомендации от производителей по сборке и установке материалов и оборудования.

1.5. Отверстия, пазы, закладные детали

Во время проведения строительных работ все отверстия и пазы должны быть выполнены в несущих, ограждающих конструкциях и кровле согласно рабочей документации, закладные детали должны быть смонтированы. Без предварительного одобрения Заказчика и Проектной организации нельзя резать или сверлить ни один несущий элемент ж/б конструкции и кровли.
Отверстия габаритами до 200 мм выполняются и заделываются негорючим составом по месту и должны быть учтены в стоимости работ по монтажу коммуникаций.
Замоноличивание и инъектирование отверстий выпусков инженерных сетей здания выполняется в рамках текущего договора подряда.

1.6. Планирование работ

Подрядчик несет ответственность за правильное планирование работ на стройплощадке согласно Проекта организации строительства и Проекта производства работ, согласованных Заказчиком.
Обеспечить планирование, проведение и контроль работ в соответствии с предоставляемым графиком производства работ, которые могут создавать помехи окружающим, например, работ, порождающих вибрацию, шум или пыль, которые могут оказать воздействие на площади, занимаемые Заказчиком, и/или прилегающую собственность. Работы планировать, осуществлять и контролировать в соответствии с графиком производства работ, утверждённым с Заказчиком.


1.7. Защита материалов новой работы

Подрядчик полностью несет ответственность и должен гарантировать, что все Работы достаточно защищены. Работы должны обеспечиваться защитой по их завершении каждый день, в том числе и в ненастную погоду. Все Работы, предоставленные для осмотра по завершении, должны быть защищены от повреждений. Все системы до момента ввода их в эксплуатацию и во избежание повреждений при замерзании должны храниться в просушенном виде. Подрядчик обеспечивает защиту от воздействия непогоды и установку временных отопительных систем для защиты всех Работ (включая материалы, хранящиеся на Площадке) от повреждений, для того чтобы строительные работы выполнялись в соответствии с Рабочей документацией, вне зависимости от погодных условий.


1.8. Повреждения, дефекты, гарантия
 
При производстве работ требуется принять необходимые меры по защите работ от воздействия отрицательных температур, климатических осадков. 
Все повреждения, вызванные воздействием отрицательных температур и климатических осадков, подрядчик устраняет за свой счет.
Изъяны, усадка, деформации или другие недостатки, которые могут быть приписаны Подрядчику и которые появились в период действия гарантийных обязательств, должны устраняться сразу же, насколько это возможно технически, после получения указаний Заказчика

1.9. Безопасность строительства

Обеспечить выдачу рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.)
Выполнить мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
Обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.
Использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены к применению органами Ростехнадзора.
Контроль качества проведения работ и требований к безопасности при выполнении СМР регламентируются и иной нормативной документацией, действующей на момент производства работ.
При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами противопожарного режима» РФ.
При проведении огневых работ требуется специальное оформление разрешения на их производство.

1.10. Доступ для осмотра результатов работ и порядок приёмки СМР

Подрядчик должен обеспечить необходимый доступ к работе, не препятствуя выполнению работ, чтобы Заказчик и назначенные представители могли контролировать Работу во время строительства и на стадии завершения, включая периодические проверки тех результатов Работы, которые в дальнейшем будут недоступны для осмотра. Если это необходимо и об этом было сообщено заранее, Подрядчик должен позволить временно снять защитное покрытие, чтобы облегчить осмотр результатов работ.
Подрядчик ежедневно по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приёмка результатов выполненных работ, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ. 
Подрядчик обязан своевременно представлять Заказчику для подписания, акты на скрытые работы, акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3, платежные документы, а также предоставлять сертификаты качества (соответствия), паспорта на приобретенные материалы, оборудование и изделия.
Приемка работ без полного комплекта исполнительной документации на предъявляемые объемы работа по форме КС-2 не производится (акты не рассматриваются).
По завершению работ подрядчик предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих и надзирающих организаций.

2. Состав работ, выполняемый Подрядчиком и особые условия их выполнения:

2.1 Срок выполнения комплекса работ – 120 календарных дней. Начало работ 01.07.2025г.
2.2 До начала производства работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
- разработать ППР. В ППРе необходимо предусмотреть мероприятий для производства работ в зимний период времени. 
ППР должен быть выполнен в соответствии с МДС 12-81.2007 с содержать в себе:
- календарный план производства работ по объекту; 
- строительный генеральный план, а также схему с указанием захваток и очередностью выполнения работ; 
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов; 
- график потребности в рабочих кадрах; 
- график потребности в основных строительных машинах; 
- технологические карты на отдельные виды работ; 
- карты (схемы) на контроль качества работ; 
- мероприятия по охране труда и безопасности; 
- пояснительная записка.
 ППР должен быть согласован с Заказчиком, Управлением строительного контроля и Проектировщиком;
- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
- установить на участке модульные вагоны-бытовки для защиты от атмосферных осадков, отдыха рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, изоляционных материалов, инструмента и инвентаря (согласно требований Подрядчика, к бытовым помещениям и электрическим щитам подрядных организаций.)
- выполнить мобилизацию оборудования, необходимого для производства работ по Договору подряда;
- выполнить геодезическую съемку существующих планировочных отметок, охватывающую всю территорию строительной площадки и согласовать её с геодезической службой Заказчика, Подрядчика.
2.3 Работы по настоящему Договору выполняются в несколько этапов:
- Последовательная откопка котлована (механизированным способом) по захваткам, в соответствии с согласованной Заказчиком схемой. При отрывке котлована оставляется недобор (порядка 10см), который выбирается непосредственно перед устройством бетонной подготовки; 
- Работы по защите грунтов от замачивания - устройство дренажной системы, а именно: устройство водоотводных канав по периметру котлована и зумпфов в котловане и обеспечение при необходимости водоотведения на весь период производства работ до момента сдачи полного комплекса работ Подрядчику.
- Доработка дна котлована вручную в соответствии с проектом; согласованным ППРом;
- Грунт в т.ч. бут, камни, и иные техногенные включения утилизировать в соответствии с «Регламентом по обращению со строительными отходами» на лицензированный полигон, согласованный с Заказчиком (с предоставлением актов приема/передачи отходов и ТТН);
- Строповка, складирование, погрузка, вывоз и утилизация остатков срубленных оголовков свай на лицензированный полигон, с предоставлением Заказчику необходимой подтверждающей документации (справок). Полигон согласовать с Заказчиком и документально подтвердить возможность утилизации на данном полигоне (даты вывоза должны совпадать с датами выполненных работ из общего журнала работ и датами журнала по учету вывоза грунта). 
- Обратная засыпка пазух песком (с послойным уплотнением и необходимым коэффициентом 0,95. Коэффициент уплотнения подтвердить протоколами испытаний.) 
При необходимости в состав работ может входить устройство временной дороги, въезда в котлован, требуемые для производства работ. Данные работы Подрядчик выполняет своими силами и за свой счет (с учётом используемых материалов). 
Подрядчик вправе предоставить железобетонные плиты во временное пользование Субподрядчику, при этом Субподрядчик обязан осуществить их возврат в полном объеме в аналогичном состоянии.
Каждый из этапов может быть разделен на отдельные подэтапы в ходе производства работ (в т. ч. по времени). При этом Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ по конкретному этапу/подэтапу не позднее 5 (пяти) календарных дней (в том числе осуществить мобилизацию техники на объект в случае необходимости) после получения уведомления от Подрядчика. 
2.4 Субподрядчик выполняет разработку грунта в котловане механизированным способом. Разработка грунта выполняется с поверхности земли и ведется в несколько этапов (согласно схеме выполнения работ, согласованной с Заказчиком).
2.5 В случае, если при разработке котлована окажется слой насыпных грунтов ИГЭ-2, то насыпные грунты заменить на песок средней крупности, отсыпанный слоями не более 10 см с послойным требованием до коэффициента уплотнения 0,95. Коэффициент уплотнения подтвердить протоколами испытаний.
2.6  Выполнить комплекс работ по соблюдению мер безопасности при производстве работ на объекте строительства, при разработке грунта в котловане – выполнить временное ограждение периметра котлована (согласно п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001, устройство спусков в котлован с сигнальной окраской. В случае необходимости произвести раскрепление откосов котлована.
2.7 Заключить прямой или трехсторонний договор на размещение и использование строительного грунта и предоставить копии подписанных договоров Заказчику.
2.8 Предоставить Заказчику копию лицензии на перевозки (при необходимости), либо копию договора с компанией-перевозчиком.
2.9 Предоставить Подрядчику оригиналы справок, либо Актов приема-передачи отходов с полигона. В справке полигона на утилизацию указать Образователем отхода Заказчика. 
2.10 Выполнить мероприятия по осушению котлована. В случае необходимости выполнить откачку воды из котлована. Затраты на данные работы входят в общую стоимость работ.
2.11 Выполнить освидетельствование откопки котлована (оформить актом). В случае необходимости подтверждения физико-механические свой грунтов, залегающих в основании, привлечь испытательную лабораторию. Испытательную лабораторию согласовать с Заказчиком. 
2.12  В состав работ по настоящему Договору также входят: 
- погрузо-разгрузочные работы на объекте,
- транспортировка материалов и оборудования к месту монтажа, монтаж и демонтаж оборудования,
- обеспечение сохранности материалов и оборудования до момента завершения работ.
2.13 В объем работ, выполняемых Субподрядчиком, входят освещение рабочих мест и возможные дополнительные работы, связанные с особенностями производства работ.
2.14 Работы, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения; - СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 
- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; - МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
2.15 После завершения работ Субподрядчик обязан вывезти со строительной площадки оборудование, машины, механизмы, материал в течение 3 (трех) календарных дней.

3. Проектная документация

3.1 Генпроектировщиком является ООО «МСК-Проект». Со стороны проектной организации ведётся еженедельный авторский надзор за выполняемыми на объекте строительно-монтажными работами.
3.2 Работы выполнять только по рабочей документации, выданной в производство работ Заказчиком. Подрядчик обязан осуществлять контроль за входящей рабочей документацией. Отдельный проект откопки котлована Проектировщиком не разрабатывался. Субподрядчик своими силами и за счет собственных средств разрабатывает и представляет в составе ППР проект котлована с указанием контуров/границ откопки по захваткам и отметкам. Основанием для разработки данного проекта является проектная и рабочая документация. 
3.3 Срок рассмотрения проектной документации 5 (пять) рабочих дней. Если Заказчику по истечении данного срока не предоставлено замечаний в письменном виде, то проектная документация считается принятой к производству работ и Подрядчик в дальнейшем не вправе ссылаться на недостатки в проектной документации. Все возникшие дополнительные работы, связанные с нестыковкой проектных решений и доработкой их в процессе авторского надзора Заказчиком оплачиваться не будут.
За 10 календарных дней до начала производства работ разработать ППР в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и в обязательном порядке согласовать его с Заказчиком, и Генпроектировщиком.

4. Условия производства работ

4.1 Въезд на территорию строительства осуществляется со стороны Алтуфьевского шоссе.
4.2 Объект оборудован постом мойки колес. Подрядчик компенсирует затраты на обслуживание/эксплуатацию мойки колес. Выезд грязного автотранспорта на городские дороги с территории производства работ строго запрещён.
4.3 На момент начала производства работ, объект обеспечен точкой подключения временной сети.
4.4 Точки подключения временных сетей холодного водоснабжения на объекте предусмотрены. 
4.5 Работы будут выполняться в зоне городской застройки, Подрядчик обязан обозначить предупредительными знаками опасные зоны производства работ, места складирования материалов и конструкций.
4.6 Подрядчик самостоятельно предусматривает и выполняет комплекс работ по соблюдению мер безопасности при производстве работ (охрана труда, противопожарные мероприятия и т.п.).
4.7 Проживание рабочих внутри строящегося здания и на строительной площадке категорически запрещено.
4.8 Наличие рабочих на рабочем месте только в фирменной спецодежде, в соответствии с требованиями Техники безопасности.
4.9 Подрядчик обязан для собственных рабочих и ИТР установить на объекте необходимое количество биотуалетов. За счет собственных средств выполнять еженедельную очистку установленных биотуалетов. Количество и место установки на стройплощадке биотуалетов в соответствии с ПОС. 
4.10 Подрядчик обеспечивает ежедневное поддержание чистоты и порядка на рабочих местах. Мусор на стройплощадке подлежит временному накоплению в контейнерах и периодическому вывозу с последующей утилизацией за счет Подрядчика (но не менее одного раза в неделю), либо компенсации Подрядчиком затрат заказчика на вывоз и утилизацию мусора.
4.11 Режим производства строительно-монтажных работ: в будни дни начало работ 8-00 окончание работ 22-00; в выходные и праздничные дни начало работ 12-00 окончание работ 20-00. Работы в ночное время производить только по согласованию с Заказчиком.
4.12 В процессе строительства Заказчиком будет вести фотофиксация технологических процессов.
4.13 До начала производства работ Подрядчик обязан принять у Заказчика сводный план существующих наружных инженерных сетей, акт выноса сетей из-под пятна строительства.
4.14 Субподрядчик обязан осуществлять входной контроль поступающих на объект материалов, изделий, конструкций. Все применяемые материалы/оборудование должны иметь паспорт, сертификат.
4.15 [bookmark: bookmark7]При осуществлении работ обеспечить согласование используемых в процессе производства работ материалов с Заказчиком.
4.16 После выполнения всех работ Подрядчик обязан сдать по акту приема-передачи Заказчику зону производства работ.
4.17 Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность всех ранее выполненных и сданных работ (в том числе выполненных смежными подрядными организациями).
В случае превышения фактических объемов работ над объемами, указанными в договоре, стороны принимают фактические объемы работ равные договорным.
4.18 Если в процессе выполнения работ фактическая стоимость выполненных Подрядчиком работ окажется выше стоимости, согласованной Сторонами в Договоре, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра стоимости работ по Договору.
4.19 Мобилизация техники на объект/с объекта должна быть включена в стоимость работ и дополнительной компенсации со стороны Заказчика не подлежит (в том числе в случае осуществления неоднократной мобилизации техники на объект/с объекта).
4.20 Субподрядчик разрабатывает стандарт организации по безопасной деятельности предприятия, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.21 Субподрядчик обеспечивает дистанционный контроль на входе на строительную площадку состояния работников и температуры их тела.
4.22 Субподрядчик обеспечивает наличие информационных материалов о симптомах инфекции в бытовых городках.
4.23 Субподрядчик обеспечивает наличие организованных мест для мытья рук с мылом и дезинфицирующим средством и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. 
4.24 Субподрядчик обеспечивает наличие и ведение журналов учета здоровья работников.

5.Результатом выполнения работ является:
5.1	Выполненный, согласно проекта в полном объёме комплекс работ по разработке грунта (устройству котлована) с надлежащим качеством.
5.2 	Оформленный и переданный в адрес Заказчика комплект исполнительной документации.
5.3 	Подписать итоговый акт, подтверждающий факт окончания работ по договору.
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